

Sprint Semanal Tematica A - Produto/API Fundacao

Periodo: 11/05/2026 a 21/05/2026

Projeto: Ilex Logistica

Metodologia: Scrum

Objetivo da sprint: Criar a espinha dorsal do backend para autenticao, perfis, cadastro de transportadoras e base de dados pronta para evolucao do core logistico.

Objetivo macro de referencia: Sprint 1 - Fundacao: base tecnica, acesso e cadastros essenciais do MVP Ilex Logistica.

Backlog detalhado (10 tarefas)

A-01 - Estruturar projeto FastAPI em camadas

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: API / arquitetura base

Funcao/Modulo: core, modules, app bootstrap

Descricao da entrega: Criar esqueleto FastAPI com separacao por modulo (auth, users, carriers), roteamento versionado e padrao de erros.

Dependencias: LOG-001; alinhamento de estrutura com Docs/arquitetura.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Aplicacao sobe localmente com rota /health e estrutura modular versionada.

Critérios de aceite testáveis: `GET /health` retorna 200; arvore de pastas segue padrao definido no README; linter basico executa sem erro critico.

A-02 - Configurar conexao PostgreSQL e sessao SQLAlchemy

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Persistencia

Funcao/Modulo: database/session

Descricao da entrega: Implementar configuracao de conexao via variaveis, fabrica de sessao e gerenciamento de transacao.

Dependencias: A-01; variaveis de ambiente providas por Infra.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Sessao de banco disponivel para modulos e testada com query simples.

Crerios de aceite testáveis: Aplicacao conecta ao banco local; falha de credencial gera erro tratavel e logado.

A-03 - Criar migrations iniciais e modelos de usuarios/perfis

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Banco de dados

Funcao/Modulo: migrations, models/users

Descricao da entrega: Criar modelos e migration inicial para usuarios, papeis e relacionamento de permissao minimo.

Dependencias: A-02.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Migration aplicada e revertida em ambiente local sem inconsistencias.

Crerios de aceite testáveis: `upgrade` e `downgrade` executam com sucesso; tabelas users/roles existem com constraints basicas.

A-04 - Implementar autenticacao JWT (login e refresh basico)

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Seguranca

Funcao/Modulo: modules/auth

Descricao da entrega: Criar endpoint de login com emissao JWT e validacao de credenciais com hash seguro.

Dependencias: A-03.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Endpoints de auth funcionando e cobertos por testes de caso feliz e erro.

Critérios de aceite testáveis: Login com credencial válida retorna token; credencial inválida retorna 401; token expirado e recusado.

A-05 - Aplicar guardas por perfil em rotas protegidas

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Autorizacao

Funcao/Modulo: middlewares/dependencies RBAC

Descricao da entrega: Implementar verificacao de perfil para rotas administrativas e operacionais (admin, logistica, gestor, auditoria).

Dependencias: A-04; matriz de permissao publicada em Docs.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Rotas sensíveis exigem perfil correto e negam acessos indevidos.

Critérios de aceite testáveis: Usuário sem permissão recebe 403; auditor consegue leitura e não edição em endpoints restritos.

A-06 - Criar CRUD de transportadoras (create/list/update/inativar)

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Cadastro

Funcao/Modulo: modules/carriers

Descricao da entrega: Implementar endpoints de transportadoras com status ativo/inativo e metadados de integração.

Dependencias: A-05.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): CRUD funcional com validações mínimas e soft delete/inativação.

Critérios de aceite testáveis: Criação válida persiste; edição atualiza campos; inativação remove da listagem padrão.

A-07 - Adicionar validação Pydantic e tratamento padrão de erro

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Qualidade de API

Funcao/Modulo: schemas, exception handlers

Descricao da entrega: Padronizar payloads de entrada/saída e mensagens de erro para auth e carriers.

Dependencias: A-04, A-06.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Contratos documentados e validações ativas em todos endpoints da trilha.

Critérios de aceite testáveis: Payload inválido retorna 422 padronizado; respostas de sucesso seguem schema definido.

A-08 - Criar testes automatizados mínimos para auth e carriers

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Api

Pagina/Tela/Area impactada: Testes

Funcao/Modulo: tests/modules/auth, tests/modules/carriers

Descricao da entrega: Escrever suite inicial de testes de API para fluxos principais e autorização.

Dependencias: A-06, A-07.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Testes essenciais executam em pipeline local com taxa minima de sucesso definida.

Critérios de aceite testáveis: Suite cobre login, bloqueio por perfil e CRUD básico; execução final sem falhas.

A-09 - Publicar contrato técnico de endpoints fundacionais

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Arquitetura/contratos

Funcao/Modulo: docs de API

Descricao da entrega: Documentar endpoints, perfis autorizados e exemplos de request/response para Web consumir.

Dependencias: A-04 a A-07.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Contrato publicado e referenciado no README da Api.

Critérios de aceite testáveis: Documento inclui auth + carriers; equipe Web valida consumibilidade sem bloqueio aberto.

A-10 - Checklist de prontidão Sprint 1 (backend)

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Governança de entrega

Funcao/Modulo: checklist de aceite

Descricao da entrega: Consolidar checklist de aceite dos itens LOG-001..005 para validar fechamento técnico semanal.

Dependencias: A-01 a A-09.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Checklist revisado em review e aprovado por responsável técnico.

Critérios de aceite testáveis: Todos critérios P0 mapeados; pendências registradas com dono e prazo.

Riscos principais e mitigação

Risco	Mitigação
Divergência de modelo de dados inicial	Validar ERD em review técnico no D2 antes de codificar migrations.
Escopo amplo de RBAC no primeiro ciclo	Entregar RBAC mínimo por 4 perfis com matriz de permissão enxuta.
Atraso de setup local	Padronizar docker compose e checklist de onboarding até D1.

Capacidade estimada da sprint

Capacidade estimada: 38 SP (2 dev backend, 1 apoio infra parcial, 1 analista QA parcial).

Resumo de dependências cross-repo

- Infra fornece serviços locais (PostgreSQL e variáveis) para Api.
- Web depende dos contratos de auth e carriers publicados pela Api.
- Docs consolida ADRs para evitar retrabalho de arquitetura.
- Integrations fica fora do caminho crítico desta trilha semanal.

Escopo da semana vs backlog futuro

Escopo da semana: Implementar somente fundação de backend (LOG-001 a LOG-005), sem importação de entregas (LOG-006+).

Backlog futuro: Importação, validação de colunas, persistência de eventos e painel de execuções entram no backlog futuro da Sprint 2 e Sprint 3.

Checklist de cerimoniais Scrum

Cerimonia	Checklist objetivo	Status inicial
Planning	Backlog da semana priorizado, estimado e com responsaveis	[]
Daily	Impedimentos e progresso atualizados diariamente	[]
Review	Entregas demonstradas contra criterios de aceite	[]
Retrospective	Licoes aprendidas e acoes de melhoria registradas	[]

Suposicoes explicitas

- ORG/usuario considerado: ilex-logistica (evidencia: remotes locais e lista de repos via gh).
- Repositorios-alvo considerados: todos os ativos na org (.github, Api, Web, Infra, Integrations, Docs).
- Periodo considerado: 11/05/2026 a 21/05/2026, conforme Sprint 1 documentada em Docs/sprints.
- Issues/milestones inexistentes no momento da analise; backlog derivado do escopo PDF e plano Sprint 1 versionado.