

Sprint Semanal Tematica C - Infra/QA e Governanca

Periodo: 11/05/2026 a 21/05/2026

Projeto: Ilex Logistica

Metodologia: Scrum

Objetivo da sprint: Garantir ambiente reproduzível, CI mínimo, observabilidade inicial e ritos Scrum com rastreabilidade de decisões para sustentar o desenvolvimento contínuo.

Objetivo macro de referencia: Sprint 1 - Fundacao: base tecnica, acesso e cadastros essenciais do MVP Ilex Logistica.

Backlog detalhado (10 tarefas)

C-01 - Criar docker-compose base para API + DB

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Infra

Pagina/Tela/Area impactada: Ambiente local

Funcao/Modulo: docker-compose

Descricao da entrega: Definir servicos minimos de API e PostgreSQL com rede interna e volumes persistentes.

Dependencias: A-01 e A-02 (comandos de startup da API).

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Equipe sobe stack com um unico comando documentado.

Critérios de aceite testáveis: `docker compose up` inicia servicos; API responde healthcheck; DB acessivel para migrations.

C-02 - Padronizar variaveis de ambiente e secrets locais

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Infra

Pagina/Tela/Area impactada: Configuracao

Funcao/Modulo: env templates

Descricao da entrega: Criar templates de variaveis e instrucoes para API/Web com nomes consistentes.

Dependencias: C-01; contratos de configuracao Api/Web.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Arquivos exemplo e guia de preenchimento publicados.

Crerios de aceite testáveis: Novos devs conseguem subir ambiente apenas com docs e arquivos exemplo.

C-03 - Configurar workflow CI inicial da API

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Infra

Pagina/Tela/Area impactada: CI/CD

Funcao/Modulo: .github/workflows/api-ci

Descricao da entrega: Executar lint e testes basicos da API em pull/merge para branch principal.

Dependencias: A-08; C-02.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Pipeline verde para branch com codigo valido e vermelho para quebra de teste.

Crerios de aceite testáveis: Workflow dispara automaticamente e publica status de sucesso/falha.

C-04 - Configurar workflow CI inicial do Web

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Infra

Pagina/Tela/Area impactada: CI/CD

Funcao/Modulo: .github/workflows/web-ci

Descricao da entrega: Executar lint/build do frontend com cache de dependencias para feedback rapido.

Dependencias: B-01; C-02.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Pipeline do Web valida build e bloqueia regressao evidente.

Crerios de aceite testáveis: Workflow falha em erro de build/lint e passa em branch saudavel.

C-05 - Criar healthchecks e logs basicos de servicos

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Infra

Pagina/Tela/Area impactada: Observabilidade inicial

Funcao/Modulo: docker healthcheck, logging

Descricao da entrega: Adicionar sinais de saude para API/DB e padrao minimo de logs para diagnostico rapido.

Dependencias: C-01.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Servicos exibem status de saude e logs acessiveis em comando unico.

Critérios de aceite testáveis: Falha simulada no DB reflete estado unhealthy; logs mostram causa primaria.

C-06 - Padronizar templates de Issue e PR para Scrum

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: .github

Pagina/Tela/Area impactada: Governanca GitHub

Funcao/Modulo: ISSUE_TEMPLATE, PULL_REQUEST_TEMPLATE

Descricao da entrega: Criar templates com campos de contexto, DoD, criterios de aceite, riscos e evidencias.

Dependencias: Definicao de fluxo Scrum semanal no Docs.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Novas issues/PRs seguem formato padrao e rastreavel.

Critérios de aceite testáveis: Template exige ID de tarefa, criterio testavel e plano de teste antes de abrir PR.

C-07 - Registrar ADR-001 de arquitetura fundacional

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Arquitetura

Funcao/Modulo: adr/ADR-001.md

Descricao da entrega: Documentar decisoes de stack, limites por repositorio e justificativas da fundacao.

Dependencias: A-01, B-01, C-01.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): ADR aprovado em review tecnico e referenciado nos READMEs.

Critérios de aceite testáveis: ADR contem contexto, decisao, consequencias e alternativas rejeitadas.

C-08 - Criar matriz de risco tecnico da Sprint 1

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Gestao de risco

Funcao/Modulo: sprints/riscos-s1.md

Descricao da entrega: Mapear riscos, probabilidade, impacto, gatilhos e plano de mitigacao para fundacao.

Dependencias: C-05, C-07.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Matriz revisada no planning e acompanhada nas dailies.

Critérios de aceite testáveis: Cada risco P0/P1 tem dono, status e acao de mitigacao definida.

C-09 - Plano de QA minimo para criterios de aceite LOG-001..005

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: QA

Funcao/Modulo: qa/plano-s1.md

Descricao da entrega: Definir estrategia de teste funcional e tecnico para validar aceite da fundacao.

Dependencias: A-08, B-10, C-03, C-04.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Plano executavel com casos, evidencia esperada e criterio de saida da sprint.

Critérios de aceite testáveis: Cada criterio de aceite da sprint tem ao menos um teste associado (manual ou automatizado).

C-10 - Pacote de ceremonias Scrum da semana

Prioridade: P2

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Ritual de equipe

Funcao/Modulo: atas/planning-daily-review-retro

Descricao da entrega: Preparar templates e pauta objetiva para Planning, Daily, Review e Retrospective.

Dependencias: C-08 e C-09.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Cerimonias executadas com atas e itens de acao registrados.

Cr terios de aceite test veis: Existe registro de decis o, impedimentos e melhorias com responsavel e prazo.

Riscos principais e mitigacao

Risco	Mitigacao
Pipeline falhando por dependencia nao travada	Fixar versoes e cache de dependencias nos workflows.
Ambientes divergentes entre equipe	Publicar .env.example e checklist unico de setup.
Falta de governanca de backlog	Padronizar issue template e ritual semanal com dono por tarefa.

Capacidade estimada da sprint

Capacidade estimada: 34 SP (1 devops, 1 dev backend apoio, 1 dev frontend apoio, 1 QA, 1 PM tecnico/SM parcial).

Resumo de dependencias cross-repo

- Infra habilita execucao local de Api e Web.
- Api/Web precisam expor comandos de teste para CI.
- .github centraliza templates e politicas de contribuicao.
- Docs recebe ADRs, riscos e atas para alinhamento de sprint.

Escopo da semana vs backlog futuro

Escopo da semana: Infra minima, qualidade inicial e governanca operacional para sustentar LOG-001..005.

Backlog futuro: Observabilidade avancada, testes integrados completos e deploy de homologacao robusto ficam para Sprint 4.

Checklist de ceremonias Scrum

Cerimonia	Checklist objetivo	Status inicial
Planning	Backlog da semana priorizado, estimado e com responsaveis	[]
Daily	Impedimentos e progresso atualizados diariamente	[]

Review	Entregas demonstradas contra criterios de aceite	[]
Retrospective	Licoes aprendidas e acoes de melhoria registradas	[]

Suposicoes explicitas

- ORG/usuario considerado: ilex-logistica (evidencia: remotes locais e lista de repos via gh).
- Repositorios-alvo considerados: todos os ativos na org (.github, Api, Web, Infra, Integrations, Docs).
- Periodo considerado: 11/05/2026 a 21/05/2026, conforme Sprint 1 documentada em Docs/sprints.
- Issues/milestones inexistentes no momento da analise; backlog derivado do escopo PDF e plano Sprint 1 versionado.