

Sprint 1 - Trilha C Infra/QA/Governanca

Periodo: 2026-05-12 a 2026-05-23 | Gerado em: 2026-05-14

Objetivo

Entregar base de ambiente, CI e governanca Scrum da sprint.

Metodologia

Scrum com rastreio de Epic, Issue origem, Milestone e status de board.

Lista operacional da sprint

ID	Titulo	Prioridade	SP	Epic	Issue Docs	Issue Execucao	Status Execucao	Status Board
C-01	Criar docker-compose base para API + PostgreSQL	P0	5	Epic #2	Docs #36	Execucao	In Progress	In Progress
C-02	Padronizar variáveis de ambiente	P0	3	Epic #2	Docs #37	Execucao	In Progress	In Progress
C-03	Configurar CI inicial da API	P0	3	Epic #3	Docs #38	Execucao	In Progress	In Progress
C-04	Configurar CI inicial do Web	P0	3	Epic #3	Docs #39	Execucao	In Progress	In Progress
C-05	Implementar healthchecks e logs básicos	P1	3	Epic #5	Docs #40	Execucao	In Progress	In Progress
C-06	Criar templates de Issue e PR	P1	2	Epic #2	Docs #41	Execucao	In Progress	Todo
C-07	Publicar ADR-001 de arquitetura fundacional	P1	3	Epic #2	Docs #42	Execucao	In Progress	Todo
C-08	Publicar matriz de riscos da Sprint 1	P1	2	Epic #5	Docs #43	Execucao	In Progress	Todo
C-09	Definir plano de QA mínimo para LOG-001..005	P1	5	Epic #5	Docs #44	Execucao	In Progress	In Progress
C-10	Estruturar pacote de cerimônias Scrum da semana	P2	5	Epic #5	Docs #45	Execucao	In Progress	Todo

Checklist diario Scrum

- Atualizar status da tarefa no board (Todo, In Progress, Done).
- Registrar impedimentos e responsavel pela remocao.
- Confirmar evidencia da tarefa (teste, log, link de issue/PR).
- Definir proxima acao objetiva para cada tarefa em andamento.

Definition of Done (resumo)

- **C-01:** Stack sobe com comando único em ambiente local.
- **C-02:** Templates publicados e consistentes com os serviços.
- **C-03:** Pipeline valida API e sinaliza falhas automaticamente.
- **C-04:** Pipeline do Web valida build e bloqueia regressões básicas.
- **C-05:** Serviços com estado de saúde observável e logs acessíveis.
- **C-06:** Novas issues/PRs seguem formato rastreável.
- **C-07:** ADR aprovado em revisão técnica.
- **C-08:** Matriz revisada no planning e acompanhada nas dailies.
- **C-09:** Plano executável com casos e critérios de saída da sprint.
- **C-10:** Cerimônias executadas com registros de decisão e ação.

Critérios de aceite testaveis

- **C-01:** docker compose up
- **C-02:** Novo integrante sobe ambiente seguindo apenas documentação.
- **C-03:** Workflow passa com branch saudável e falha ao quebrar teste.

- **C-04:** Workflow falha em erro de build/lint e passa em estado saudável.
- **C-05:** Falha simulada no DB reflete estado unhealthy com causa nos logs.
- **C-06:** Template exige ID, testes e evidências antes da submissão.
- **C-07:** Documento contém contexto, decisão, alternativas e consequências.
- **C-08:** Todo risco P0/P1 possui dono e ação de mitigação definida.
- **C-09:** Cada critério de aceite da sprint tem ao menos um teste associado.
- **C-10:** Atas registram impedimentos, decisões e responsáveis com prazo.