

Sprint Semanal Tematica B - Frontend/Admin Fundacao

Periodo: 11/05/2026 a 21/05/2026

Projeto: Ilex Logistica

Metodologia: Scrum

Objetivo da sprint: Entregar base web responsiva com autenticacao integrada, layout inicial e fluxo principal de cadastro/listagem de transportadoras.

Objetivo macro de referencia: Sprint 1 - Fundacao: base tecnica, acesso e cadastros essenciais do MVP Ilex Logistica.

Backlog detalhado (10 tarefas)

B-01 - Scaffold da aplicacao Next.js com TypeScript

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Fundacao frontend

Funcao/Modulo: src/app, configs base

Descricao da entrega: Criar projeto base com roteamento app router, lint e estrutura inicial por features.

Dependencias: LOG-001; definicao de pastas no README Web.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Aplicacao inicia localmente com rota publica e estrutura padronizada.

Critérios de aceite testáveis: `npm run dev` sobe sem erro; rota raiz renderiza shell inicial.

B-02 - Implementar layout base (shell) com navegacao protegida

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: UI base

Funcao/Modulo: layout, sidebar/header

Descricao da entrega: Criar shell com menu lateral, cabecalho e area de conteudo para telas autenticadas.

Dependencias: B-01.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Shell reutilizavel aplicado nas rotas privadas principais.

Crerios de aceite testaveis: Usuario autenticado visualiza menu e conteudo; estrutura responsiva em desktop/tablet.

B-03 - Tela de login integrada ao endpoint JWT

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Acesso

Funcao/Modulo: features/auth/login

Descricao da entrega: Construir formulario de login consumindo API e armazenando sessao de forma segura.

Dependencias: A-04 (contrato auth API).

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Login funcional com feedback de erro/sucesso e redirecionamento apos autenticacao.

Crerios de aceite testaveis: Credenciais validas autenticam; invalidas exibem mensagem clara sem quebrar UI.

B-04 - Guardas de rota por autenticacao

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Seguranca frontend

Funcao/Modulo: middlewares/route guards

Descricao da entrega: Impedir acesso a rotas privadas sem sessao valida e redirecionar para login.

Dependencias: B-03.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Rotas privadas protegidas com comportamento consistente de redirecionamento.

Crerios de aceite testaveis: Acesso anonimo a rota privada redireciona para login; usuario autenticado navega normalmente.

B-05 - Controle de visibilidade por perfil no menu e telas

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Autorizacao UX

Funcao/Modulo: features/auth/permissions

Descricao da entrega: Aplicar matriz de perfil para mostrar/esconder acoes e seções conforme papel do usuario.

Dependencias: A-05 e B-04.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Interface respeita papeis admin, logistica, gestor e auditoria.

Critérios de aceite testáveis: Acoes de edicao nao aparecem para perfil auditoria; admin visualiza opcoes completas.

B-06 - Tela de listagem de transportadoras com filtros basicos

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Cadastro transportadoras

Funcao/Modulo: features/carriers/list

Descricao da entrega: Criar tabela inicial de transportadoras com busca por nome e status.

Dependencias: A-06; B-02.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Listagem carrega dados da API com estados de loading e erro.

Cr terios de aceite test veis: Tabela exibe transportadoras ativas/inativas; filtro por nome funciona.

B-07 - Formul rio de cadastro/edicao de transportadora

Prioridade: P0

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Cadastro transportadoras

Funcao/Modulo: features/carriers/form

Descricao da entrega: Implementar formul rio com valida  o m nima para criar e editar transportadoras.

Dependencias: B-06; A-06.

Story points: 5

Definition of Done (DoD): Fluxo create/update completo com retorno visual de sucesso/erro.

Cr terios de aceite test veis: Cria  o e edicao refletem na listagem; valida  o bloqueia envio incompleto.

B-08 - Fluxo de inativa  o com confirma  o

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Web

Pagina/Tela/Area impactada: Cadastro transportadoras

Funcao/Modulo: features/carriers/actions

Descricao da entrega: Adicionar a  o de inativar com modal de confirma  o e atualiza  o de estado na tabela.

Dependencias: B-07; A-06.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Inativa  o protegida por confirma  o e sincronizada com API.

Cr terios de aceite test veis: Usu rio confirma inativa  o; item some da vis o padr o sem recarregar p gina.

B-09 - Documentar fluxo de navega  o e matriz de permiss es

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: Produto/UX

Funcao/Modulo: guia de navegacao Sprint 1

Descricao da entrega: Registrar mapa de telas fundacionais e comportamento esperado por perfil.

Dependencias: B-05 a B-08.

Story points: 2

Definition of Done (DoD): Documento revisado por frontend e backend sem divergencia de regra.

Critérios de aceite testáveis: Fluxo login->areas privadas->carriers documentado com criterios de acesso por perfil.

B-10 - Teste exploratorio guiado e checklist UAT basico

Prioridade: P1

Repositorio responsavel: Docs

Pagina/Tela/Area impactada: QA funcional

Funcao/Modulo: roteiro de validacao Sprint 1

Descricao da entrega: Criar roteiro de teste manual para login, guardas e CRUD de transportadoras.

Dependencias: B-03 a B-08.

Story points: 3

Definition of Done (DoD): Roteiro executado ao menos uma vez com evidencias de resultado.

Cr terios de aceite test veis: Checklist cobre casos felizes e erros principais; resultados registrados por caso.

Riscos principais e mitigacao

Risco	Mitigacao
Mudanca de contrato de auth durante implementacao	Revisar contrato v1 em Docs antes da integracao final.
Re-trabalho de layout base	Criar design shell simples e evolutivo com componentes reutilizaveis.
Permissoes inconsistentes entre front e API	Executar testes de matriz de acesso por perfil no fim da semana.

Capacidade estimada da sprint

Capacidade estimada: 36 SP (2 dev frontend, 1 dev backend de apoio de contrato, 1 QA parcial).

Resumo de dependencias cross-repo

- Web depende de endpoints de auth e carriers da Api.
- Infra precisa fornecer ambiente de execucao local para Next.js + API.
- Docs registra fluxo de navegacao e matriz de perfil para reduzir duvidas.
- Sem dependencias diretas de Integrations nesta semana.

Escopo da semana vs backlog futuro

Escopo da semana: Cobrir fundacao de interface e acesso (login, guardas, shell, carriers), sem fluxo de importacao/logistica detalhada.

Backlog futuro: Upload/preview de entregas, detalhe de entrega e excecões ficam para Sprint 2/3.

Checklist de cerimonias Scrum

Cerimonia	Checklist objetivo	Status inicial
Planning	Backlog da semana priorizado, estimado e com responsaveis	[]

Daily	Impedimentos e progresso atualizados diariamente	[]
Review	Entregas demonstradas contra criterios de aceite	[]
Retrospective	Licoes aprendidas e acoes de melhoria registradas	[]

Suposicoes explicitas

- ORG/usuario considerado: ilex-logistica (evidencia: remotes locais e lista de repos via gh).
- Repositorios-alvo considerados: todos os ativos na org (.github, Api, Web, Infra, Integrations, Docs).
- Período considerado: 11/05/2026 a 21/05/2026, conforme Sprint 1 documentada em Docs/sprints.
- Issues/milestones inexistentes no momento da analise; backlog derivado do escopo PDF e plano Sprint 1 versionado.