

Sprint 2 - Trilha B

Sprint 2 (26/05/2026 a 06/06/2026)

Epic: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/3>

Trilha B

S2-B-01 - Tela de importação

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/56>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/18>

Status: Todo

-

S2-B-02 - Feedback de processamento

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/57>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/19>

Status: Todo

-

S2-B-03 - Erros de validação na UI

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/58>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/20>

Status: Todo

-

S2-B-04 - Campos fiscais/financeiros na tabela

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/59>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/21>

Status: Todo

-

S2-B-05 - Filtros transportadora/cliente/UF

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/60>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/22>

Status: Todo

-

S2-B-06 - Filtro temporal mês/ano

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/61>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/23>

Status: Todo

-

S2-B-07 - Busca global NF/rastreo/cliente

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/62>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/24>

Status: Todo

-

S2-B-08 - Status de atraso/criticidade

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/63>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/25>

Status: Todo

-

S2-B-09 - Documentação de fluxo Web

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/64>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/26>

Status: Todo

-

S2-B-10 - Checklist UAT

Docs: <https://github.com/ilex-logistica/Docs/issues/65>

Exec: <https://github.com/ilex-logistica/Web/issues/27>

Status: Todo

